
MKS Goliath.NET – Projektphasen – Meilensteine zum Erfolg

Vertriebs-

phase

Präsentation

• online

• persönlich

Richtangebot

✓ AD-Vertrag

Vorprojekt

Beratung

Workshop

Workshop-Protokoll

✓ Bereitstellung Lizenz

Vertrieb

Auftragsbestätigung

Service-

support

(Nach 

Livestart)

Projekt Support

Übergabe an Support

Abschlagszahlung 1

Abschlagszahlung 2 SchlussrechnungAngebot

Phase 1

Projektmanagement

Vorbereitung

Vertragsunterlagen:

• Rahmenvertrag

• Kauf-/Lizenzvertrag

• Servicevertrag

• Vereinbarung für

Datenmigration Portal

✓ Projektfreigabe intern

Phase 2

Installation

• Clients

• Dienste

• Portale

✓ Freigabeerklärung 

Installation

Phase 3

Testdatenmigration

Parametrierung

Reports und Templates

Sonderprogrammierung

✓ Freigabeerklärung 

Testdatenmigration

✓ Freigabeerklärung 

Reports, Templates

Phase 4

MKS Akademieschulung

Phase 5

Test

Funktionen und Daten

Phase 6

Produktivstart

Planung/Durchführung

• Produktivdatenmigration

• Dienste umziehen

• Portale umziehen

✓ Freigabeerklärung 

zum Produktivstart

✓ Freigabeerklärung 

Produktivdatenmigration

✓ Freigabeerklärung 

Sonderprogrammierung

✓ Endabnahmeerklärung

= obligatorisches Projektstatusmeeting

Beginn der Wartung

= Projektreview


